



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации
Серпуховского городского округа
Анфилов С.Ф.
2021г.

График остановки котельных МУП "РКС"
для проведения ПТР и подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.




УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП
Поляков Р.Е.
2021г.

№п/п	Наименование котельной	Май	Июль	Июль	Август
РЭУ Васильевское					
1	Котельная Мостовик	с 01.06 по 14.06			
2	Котельная Васильевское	с 15.06 по 28.06			
3	Котельная Лазарево (электрокотлы)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
РЭУ Шеметовское					
4	Константинково ПМК	с 08.06 по 21.06			
5	Константинново(школа)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
6	Кузьмино	с 22.06 по 05.07			
7	Самотовино	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
8	Закубежье	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
9	Марьино		с 27.07 по 09.08		
10	Шабурново	с 08.06 по 21.06			
11	Сырнево	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
12	Вашенка	с 29.06 по 12.07			
13	мкр.Новый		с 27.07 по 09.08		
РЭУ Лозовское					
14	Котельная Лоза, д.18а (электрокотлы)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
15	Котельная пос. Лоза	с 15.06 по 28.06			
16	Котельная пос. Зубово		с 13.07 по 27.07		
17	Котельная пос. Ситники	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			
18	Котельная пос. Здравница		с 13.07 по 27.07		
19	Котельная пос. Заречный	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона			

		РЭУ Селковское							
20	Селково	с 15.06	по 28.06						
21	Федорцово	с 01.06	по 14.06						
22	Торгишино		с 22.06	по 05.07					
23	Трехселище			с 06.07	по 19.07				
		РЭУ Березняковское							
24	Березняки	с 08.06	по 21.06						
25	Бужаниново			с 06.07	по 19.07				
26	Сватково		с 22.06	по 05.07					
27	Пугатино	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
		РЭУ Реммаш							
28	Котельная п. Реммаш				с 27.07	по 09.08			
		РЭУ Хотьково							
29	Котельная №1 (ул.Калинина)		с 29.06	по 12.07					
30	Котельная №2(ул.Ломоносова)					с 03.08.	по 16.08.		
31	Котельная №3 (д.Жучки, школа-интернат)	с 15.06.	по 28.06.						
32	Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая)			с 06.07.	по 19.07.				
33	Котельная №5 (Сельхозтехникум)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
34	Котельная №6 (э/к "Южный")	с 01.06	по 14.06		с 06.07.	по 19.07.			
35	Котельная №7 (Жучки-1)								
36	Котельная №8 (Очистные сооружения)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
37	Котельная №9 (ОРГЭС)	с 01.06	по 14.06						
38	Котельная №11 (пос.Тепловоилит)					с 03.08.	по 16.08.		
39	Котельная №12 (э/к "Горбунцовская ф-ка)		с 08.06	по 21.06					
40	Котельная №14 (пос.Север)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
41	Котельная №15, 55км Репихово	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
42	Котельная №16, у клуба Репихово	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
43	Топочная котельная №17 дер.Репихово ,ж/д	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
44	Топочная котельная №18 дер.Морозово	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
45	Котельная №19 (Желтиново)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							
46	Котельная №21 (ул.1-ая Хотьковская)	со дня официального прекращения отопительного сезона до начала отопит. сезона							

Главный инженер



Рогачов В.Ю.